
สรุปรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ต าบลประทัดบุ อ าเภอแปราสารท จังหวัดสุรินทร์ 
*********************************************************************************** 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี สรุปดังนี้ 
 
 

รายละเอียด จ านวน 
(โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ 

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนงาน 114 100 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 21 18.42 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 42 36.84 
ยังไม่ด าเนินการ 51 44.73 
 

 
ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนนิการ 

 
1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สงผลกระทบให้ไม่สามารถ
ด าเนินการโครงการตามแผนด าเนินงานที่วางไว้ได้  
2. งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
3. บุคคลากรไม่เพียงพอ 
4. ขั้นตอนการด าเนินการมีหลายขั้นตอน  
5. สภาพพ้ืนที่ สภาพอากาศไม่อ านวย 
6. ความจ าเป็นเปลี่ยนไป  
 


